AK Fahrradcampus - Einweihung Pumpstationen

Beschaffte Pumpstationen:
https://www.radstelle.eu/fahrrad-reparaturstationen/7/mandau-comfort-rot

- Termin:
  - 02. Mai - Dienstag
  - Einweihung 13-14 Uhr
  - Fahrradkodieraktion am selben Tag: 11-14 Uhr
- Ablauf:
  - 10:30: am Audimax, Rednerpult holen
  - 11:00: Kodieren, Tombola und Umfragen beginnen
  - 13:10: Kurze Begrüßung AK FC (Nico), Grußworte Herr Prof. Wanner, kurze Ansprache AK FC, Ansprache Herr Schmidt (5-8 Min)
  - 14:00: Ende der Veranstaltung
- Programm:
  - Kodierung
  - Tombola
  - Ansprachen
  - Ideenwand:
    - mit Werkstattkonzept und Designvorschlag
    - Moderationskoffer: Studis schreiben bzw. beantworten Ja/Nein Fragen per Strichliste oder Smileybalken:
      - Hast du die Station schon benutzt? hat ein jemand den du kennst die Station schon genutzt? Was hast du genutzt? Wie gut findest du die Fahrradreparaturstation? (Smileybalken)
      - Würdest du eine Selbsthilfewerkstatt nutzen? Würdest du dich am Projekt als Tutor beteiligen?
- Einzuladen:
  - Grünes Campus Büro: Schmidt, Ritter, Jeschke
  - Alle Studierende
  - Presse
- Zusagen:
  - KIT-Präsidium: Herr Prof. Wanner (Studium und Lehre) - 1-2 Wochen vor Veranstaltung Hintergrund Infos zu Stationen und AKs an Frau Hühnerfuß senden Wer ist der AK FC?
- Tombola:
  - Yannik hat 1 Fahrrad
  - Nico wollte sich um Ständer kümmern
  - Preise: Tombola Preise Einweihung Reparaturstation
- Kodierung:
  - ADFC Kodierung
- Ideen:

    - Wand hinter der Station an der Bib gestalten
    - Fahrradschlauchautomat an die Station an der Bib
    - Werbung auf Veranstaltung: für AK FC und für Selbsthilfewerkstatt (Konzept ausdrucken und Plakat machen), weiter Ideensammeln
    - KIT Campus Karte: Problemstellen markieren

- Verleih Bedarf:
    - vom AStA (im System eingetragen)
        - 1x Pavillon
        - 3x Kundenstopper
        - 1x Lastenrad
    - BauGeo (Carmen)
        - MusikBox
    - AKK (Nico H)
        - Anlage für Veranstaltung
        - Biertische

- Allgemeine Vorbereitung/Noch zu erledigen:
    - Facebook Veranstaltung erstellen
    - ein Rednerpult besorgen (Fragen Sie frühzeitig im Audimax an, und zwar direkt bei Herrn Hön 43124 oder Herrn Holz 42823. Das klappt bestimmt ...)
    - Tombola Preise abholen (Freitags bei Rittershofer)
    - Bei FB Werbung StuWe und KIT einbeziehen
    - ...

- Zeitplan:
    - 2 Wochen vorher FB-Veranstaltung (check)
    - am Tag: FB Post: Gestern einen Platten bekommen (1.Mai) kommt vorbei und gewinnt Flicken...

- Event im Internet:
    - AStA Kalender: https://www.asta.kit.edu/en/termine/2017-05-02-090000-2017-05-02-120000/einweihung-fahrradreparaturstationen
    - FB: https://www.facebook.com/events/1331297560288131/

- Verbesserungsvorschläge:
    - Schraubenschlüssel sind einseitig angebohrt, könnte man zentral aufhängen
    - Schraubenzieher sind zu kurz, sollten länger ausgeführt sein
    - Die ausziehbaren Schnüre sind zu knapp bemessen, sollten länger ausgeführt sein
    - Doppelhubpumpe (diskutabler Vorschlag für weitere Stationen)
    - Eine Bedienungsanleitung (Aufkleber) für die Pumpe anbringen (Welcher Eingang für welchen Aufsatz)
    - Aufkleber von vorne (AStA Aufkleber, Hinweiß auf Aufkleber auf Rückseite)
    - Aufkleber BUNT :)

nächstes Treffen

- Wie machen wir in der Einführungsphase die Nutzungsanalyse?
- Erhebungsbogen + Zeitplan für Nutzungsanalyse erstellen
- Plakate für Einweihung:

    - Plakat 1 für Einweihung: AKFC stellt sich und seine Visionen vor
    - Plakat 2 für Einweihung: Interaktives Plakat (Uniplan + Anregungszettelchen) (Vorschläge Wandgestaltung, Sonstige Projektvorschläge/Anregungen)
    - Plakat 3 für Einweihung: Schlauchautomat in übergroß ausdrucken und aufstellen mit Stempel: „Next Project“

- Aufkleber zerkratzt?
- Campusradio für Einweihung einladen
- Presse sonst?
- …

19.04.17

- Preise für Tombola sind eingetroffen
- FB Event fertig und hochgeladen
- Nächste Woche Plakate vorbereiten!

Aufgaben:

- Joe schreibt Wanner wegen Ort und Infos zu AK und Station
- Nico leiht Anlage AKK
- Oli ruft bei Audimaxhausmeistern wegen Rednerpult an (Fragen Sie frühzeitig im Audimax an, und zwar direkt bei Herrn Hön 43124 oder Herrn Holz 42823. Das klappt bestimmt …)
- ALLE: Mit Auf- und Abbau geht Aktion von 10:30 - 14:30 uns es sollten stets mindestens 3 Leute da sein

12.04.17

- Designvorschlag und Konzept Werkstatt ausdrucken und aufhängen

Aufgaben:

- Joe kümmert sich um Bestellung und reserviert 3 Pinnwand, Sascha fragen wegen Design für ein Plakat o.ä.
- Yannik Fr Mit fragen wegen Rednerpult, fragt ob die ein Indoplakat für sich aufhängen wollen, Links/Bilder von ihren Preisen und schickt ihr unsere Preise; außerdem kurze Analyse von Oli obwohl kaum Menschen an Campus, richtige Analyse wenn VL-Zeit
- Nico reserviert 3 Biertische vom AKK und eine kleine Anlage

05.04.17

- Erhebungskonzept für die Reparaturstationen:
    - Vorschlag: AK Mitglieder setzen sich an die Stationen und zählen (Stichprobenartig an mehreren Tagen zu verschieben. Uhrzeiten).
        - Oliver würde Montag und Dienstag 10./11.04. am Gerthsen zählen.
    - Umfragebogen mit Einwurfkasten neben den Stationen anbringen. Oliver überlegt sich was für den Fragebogen.
- Preise für Tombola wurden für gut befunden.

29.03.17

- Erhebungskonzept für die Reparaturstationen inkl. Durchführung (ist wichtig für weitere Anschaffung weiterer Stationen)
- anscheinend sind die Aufkleber schon leicht zerkratzt, evtl. Neubestellung? in besserer Qualität?
- Einweihung: Tombola, welche Preise steuern wir bei, Frau Rittershofer hat Preise im Gesamtwert von ca. 300€ beschafft, mit ca. 15€ teuren „Hauptpreisen“ (Biologisch abbaubare Regencapes, biologisches Fahrradputzmittel,etc..) und weitere Kleinpreise; Liste mit Preisen wird uns noch zugeschickt, wir sollen

ihr eine Liste zukommen lassen was wir besteuern

Aufgaben:

- Joe: erstellt Liste für Tombola Preise und teilt Termin dem StuWe mit
- Yannik: Hält Kontakt zu KIT Einheiten
- Carmen: Hält Kontakt zu ADFC
- Nico H: Anlage für Veranstaltung vom AKK?

22.03.17

- Frau Rittershofer weiß Bescheid über Termin

- Wer sagt Presse Bescheid? (läuft wahrscheinlich über SEK)
- Wer wird Kontakt für Fr Rittershofer, SEK und Fr Hühnerfuß?
    - Yannik

- Wer hält Kontakt zu Christian vom ADFC?
    - Carmen

- Abstimmung: Der AK Fahrrad Campus führt zur Einweihung der Fahrradreparaturstationen eine Tombola zusammen mit dem KIT für die Studis durch und beschafft Preise für bis zu 200€.
    - (J/N/E) (3/0/0)
    - Carmen, Yannik und Johannes

Aufgaben:

- Joe: Dem StuWe den Termin mitteilen
- Yannik: Zeitplan und als Ansprechpartner für Hühnerfuß, Rittershofer (Tombola, Rednerpult), SEK (geben die Presse Bescheid?)
- Carmen: Kontakt zu ADFC halten, Musikbox
- Nico H: Anlage für Veranstaltung

07.03.17

- Stationen sind aufgestellt, Aufkleber noch nicht drauf
- Bewerbung in FB war sehr erfolgreich
- Nico H: Eröffnungstermin, mit Präsidium abklären
- Yannik: Herr Breuer soll auch eingeladen werden
- Termin Vorschläge jeweils um 13 Uhr-14 Uhr

    - 25., 27.04. - 02.,04.05.

- Aufgaben:
    - Joe: Terminvorschläge an Präsidium schicken

01.03.17

- Yannik hat Aufkleber hingeschickt

Aufgaben:

- Alte Aufgaben: Vorbereiten der Tombola Aktion:
    - Reparaturständer zum Aufhängen d Tombolarads (Nico R.)
    - Fahrrad Vorbereiten f Tombola (Yannik)
- Nico H: Fr Rittershofer wg. Eröffnungstermin anfragen

20.02.17

- Problem wegen Aufkleber Auflösung

Aufgabe:

- Joe legt Dateien in Dropbox
- Yannik machte richtig

15.02.17

- Keine neuen Infos
- Aufkleber wurden eingereicht

08.02.17

- Stationen sind geliefert und warten auf Aufstellung, Einweihung im Sommersemester

Aufgaben:

- Joe: finale Aufklebervorlagen an Fr Rittershofer schicken

25.01.17

- Joe fragt beim StuWe wegen Ausschank
- Carmen möchte Luftballons

18.01.17

- Ist der Einweihungstermin bekannt?
    - → Vermietungszeitraum anpassen

11.01.17

- Ideen allg.:
  - Helium-Luftballons
  - Kreidespray
- Anfragen für Tombola und Allg.:
  - PKM (Give-Aways, evtl. Hauptpreise?) (Nico R.)
  - Fahrradläden (Rad und Tat (Nico R.), Mikes Bike (Nico R), Mdm Velo (Carmen), Velo City (Nico H), Radwerk Südstadt (Yannik), Radladen am Zirklen/Stredl (Steffi))
  - Reparaturständer zum Aufhängen d Tombolarads (Nico R.)
  - Fahrrad Vorbereiten f Tombola (Yannik)
  - Nochmal bei Fr. Rittershofer nachfragen was sie beisteuert, was wir jetzt konkret planen (Joe)
  - Pavillon und Aufsteller Vorbestellen (Joe)
  - Vorbereitung Plakat über AK Fahrradcampus und für die Aufsteller (Carmen)
  - Verkauf Glühwein, Glühweinkocher, Tassen vom AKK, Kelle, Glühwein, kA. (Nico H)
  - Helium, bedruckte Luftballons, Kreidespray (Oliver)
  - Unterschied Glühweinverkauf/-verschenken (Oliver)
  - Steffi auf Verteiler nehmen (Joe)
- Stand:
  - Pavillon
  - Tombola
  - Glühweinverschenken
  - Merch
  - Strom für den Stand (Aysun)

Der AK Fahrradcampus schafft Helium, Luftballons und Kreidespray für die Einweihung der Pumpstationen am KIT an. J:6 N:0 E:1

From:
https://wiki.asta-kit.de/ - **AStA-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.asta-kit.de/fahrrad:start:pumpstation_einweihung?rev=1493199837

Last update: **08.05.2024 11:24**