AK Fahrradcampus - Selbsthilfe Werkstatt

Konzept:
https://docs.google.com/document/d/1ycZIiXepUXKWzRmKLlUhPlqc1LpdGAhCQjoPjbu0HUA/edit?usp=sharing

Architektur Wettbewerb:
https://docs.google.com/document/d/1vjA7Bb3Xmd80_FqmOMAH6nvqX1xywi8Y8MQHqrnWn0Y/edit?usp=sharing

20.06.17

- Um 11 Uhr Treffen mit Frank wegen des Architektur Wettbewerb: Carmen, Nico, Johann am AKK

Aufgaben:

- Besprechungsteam schickt einen kurzen Bericht vom Treffen, den wir ins Protokoll kopieren können

13.06.17

- Wir haben uns vergangenen Sonntag getroffen und für den Architektur Wettbewerb die Ausschreibung gemacht
- offene Frage: Wie wird d Gewinner*in vergütet?
- Auf Grünes Campus Büro zugehen um die Ausschreibung abzusprechen
- Treffen mit Frank Lang am 20.06. um 11 Uhr
- Sobald es Entwürfe

Aufgaben:

- Nico: schickt die Ausschreibung an das Grüne Campus Büro, fühlt vor wegen Finanzierung, evtl. Ideen für Gewinner*in Vergütung
- Carmen, Nico: Treffen mit Frank Lang am 20.06. um 11 Uhr

06.06.17

Aufgaben

- Alle: Sonntag, 11 Uhr treffen im AStA - Ausarbeitung Ausschreibung Selbsthilfe Werkstatt

30.05.17

Aufgaben

- Carmen: Schreibt eine kurze Bericht Mail zu ihren Aufgaben an den Verteiler (Bsp:

Architekturwettbewerb)

23.05.17

- Paul hat Photos gemacht von dem Selbsthilfe Werkstattprojekt in Lion und ins Konzept eingearbeitet, außerdem einen Link in ein Französisches Selbsthilfe-Werkstatt-Wiki ergänzt

16.05.17

- Paul hat bei Frau Jeschke nachgefragt:
  - Es wird auf Rückmeldung für das Gutachten gewartet
- Carmen möchte sich um eine Ausschreibung für Architekturstudierende kümmern.
  - Frank Lang vom Zukunftscampus könnte vielleicht helfen (ist selbst Architekt).

Aufgaben

- Paul gibt Feedback zum Konzept der Selbsthilfe Werkstatt
- Nico fragt Yannik nach dem Konzept und aktualisiert es auf der Homepage und im Wiki

22.03.17

- Jeschke hat Idee registriert
- bei letzter Sitzung wurde Archi-Wettbewerb vorbereitet
- abwarten

07.03.17

- Frau Jeschke bespricht sich mit Herrn Lang
- Warten auf Rückmeldung

01.03.17

- Yannik hat Konzept an Grünes Campus Büro geschickt
- Ein Treffen sollte vereinbart werden

Aufgabe:

- Auf Antwort warten und Wettbewerb vorbereiten
- Joe: Kostenaufstellung checken

22.02.17

- Carmen und Yannik haben am Konzept weiter gearbeitet und es fertiggestellt
- Nico HH hat Kontakt zur Darmstädter Werkstatt, falls weitere Fragen aufkommen

Aufgaben:

- Joe liest Konzept am Wochenende durch und macht kleine Verbesserungen
- Yannik schickt Konzept am Montag an grünes Campus Büro; Herrn Lang und Fahrradcampus cc :D

15.02.17

- Konzept kann in Gebäude oder Container umgesetzt werden

Aufgaben:

- Carmen und Yannik: Treffen sich nochmal wegen Reparaturwerkstattkonzept (auch checken ob nochmal konkreter reinschreiben „was wenn Räumlichkeit gefunden werden?“)
- Nico H: Einfügen der Bilder aus Darmstadt
- Nico R: Checken der Werkzeugliste ob diese sinnvoll ist

08.02.17

- Wir haben das Konzept fast fertig, haben gerade im AK noch etwas dran gefeilt
- Herr Lang vom KIT setzt sich für das Projekt ein
- wir müssen aufpassen, dass wir unser Momentum nicht verlieren!
- Link zum Konzept:

Aufgaben:

- Yannik: Einfügen der neuen Standortvorschläge
- Nico H: Einfügen der Bilder aus Darmstadt
- Nico R: Checken der Werkzeugliste ob diese sinnvoll ist

25.01.17

- Yannik und Carmen schauen nochmal über aktuelle Konzept
- Danach auf HP Hochladen und an DE Zukunftscampus
- Idee: Architekturwettbewerb zur Gestaltung
    - Nico weiß einen Ansprechpartner bei den Archis

11.01.17

- Nächstes Treffen reden wir über die Selbsthilfe Werkstatt

From:
https://wiki.asta-kit.de/ - **AStA-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.asta-kit.de/fahrrad:start:selbsthilfe_werkstatt?rev=1497943117

Last update: **08.05.2024 11:24**